

ENVIRONMENTAL PROTECTION OF INTERNATIONAL RIVER BASINS PROJECT

EUROPEAID/131360/C/SER/MULTI



This project is funded by
the European Union

Объединенное заседание на высоком уровне
проектов "Охрана окружающей среды международных речных
бассейнов" (EPIRB)
и "Водная инициатива ЕС плюс" (EUWI+)
Киев (19-20 сентября 2016 г.)

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА EPIRB И РЕЗУЛЬТАТЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Матанат Авазова, Заместитель Руководителя Департамента Мониторинга
Окружающей среды, МЕРП

ENVIRONMENTAL PROTECTION OF INTERNATIONAL RIVER BASINS PROJECT

EUROPEAID/131360/C/SER/MULTI



This project is funded by
the European Union

Ход выполнения проекта

- За весь период взаимоотношения между бенефициарами из Азербайджана и проектом было тесное
- Проект лучше понимал потребности и возможности страны благодаря активной работе его экспертов
- Проектом был подготовлен План Управления Речным Бассейном (ПУРБ) для Бассейнового Района Центральной Куры. За истекший период в стране были проведены национальные консультационные совещания, а также консультации с общественностью по ПУРБ.
- Консультации в основном проводились в рамках Национального политического диалога по проекту EUWI (Водная инициатива Евросоюза).
- Большое внимание со стороны проекта было уделено на проведения мониторинга, разработке программы мониторинга, и оценки статуса водных объектов в соответствии с Рамочной Водной Директивой (РВД) ЕС

ENVIRONMENTAL PROTECTION OF INTERNATIONAL RIVER BASINS PROJECT

EUROPEAID/131360/C/SER/MULTI



This project is funded by
the European Union

Задача 1- Разработка программ мониторинга

В рамках Задачи 1 – Разработка ВРД-совместимых программ мониторинга – акцент был сделан на следующем:

- Сбор референсных данных для выделения референсных объектов в пилотных речных бассейнах

- Разработка Систем классификации экологического статуса (СКЭС) для верхних водосборных районов

-

- Выполнена ВРД-совместимых программ мониторинга

- Разработана средства управления информацией: биологическая база данных (БД) и ВИСЕ

- Обучение биологическому мониторингу, разработке СКЭС

ENVIRONMENTAL PROTECTION OF INTERNATIONAL RIVER BASINS PROJECT

EUROPEAID/131360/C/SER/MULTI



This project is funded by
the European Union

Задача 1- Разработка программ мониторинга

Проводились исследования по установлению референсных объектов в пилотных бассейнах, как того требует ВРД. Результаты полевых исследований были подвергнуты техническому аудиту со стороны команды проекта и представлены с комментариями в годовых отчетах.

Командой проекта была разработана концепция СКЭС для верхних водосборных районов пилотных проектов; проводился семинар по СКЭС.

Для пилотных бассейнов разработаны планы мониторинга, которые встроены в ПУРБЫ, а для заполнения пробелов по избранным приоритетным веществам предприняты полевые исследования

Проведена работа над стратегией по разработке ВРД-совместимых программ мониторинга

Была проведена официальная учеба по биологическому мониторингу, разработке СКЭС, дунайской ГИС и ПУРБ. Неофициальное обучение на рабочем месте проводилось по биологическому, химическому мониторингу и мониторингу подземных вод как часть ежегодно проводимых полевых исследований

Все эти работы имели особо важное значение в повышении потенциала соответствующих структур и специалистов. Разработанные программы и другие документы будут применены в пилотном бассейне и вне его пределах.

ENVIRONMENTAL PROTECTION OF INTERNATIONAL RIVER BASINS PROJECT

EUROPEAID/131360/C/SER/MULTI



This project is funded by
the European Union

Задача 2 – Планирование управления речным бассейном

В рамках Задачи 2 – Планирование управления речными бассейнами –со стороны проекта были следующие поддержки:

- Разработаны Программы мер (ПМ) и ПУРБ для Центральной Куры
- Проведены консультации с общественностью (публичных слушаний)
- Исследования Поверхностных и Подземных вод для заполнения пробелов
- Реализация пилотных проектов
- Пересмотр ПУРБов с учетом комментариев, результатов исследований 2014/2015 гг. и соответствующих пилотных проектов
- Пересмотр ПУРБов на соответствие национальному законодательству, наряду ВРД, включая дополнительные консультации с общественностью
- Помощь в процессе утверждения ПУРБов

ENVIRONMENTAL PROTECTION OF INTERNATIONAL RIVER BASINS PROJECT

EUROPEAID/131360/C/SER/MULTI



This project is funded by
the European Union

Задача 2 – Планирование управления речным бассейном

Проект ПУРБ для Центральной Куры был завершен в марте 2015 года и после подробного анализа командой проекта опубликованы на сайтах проекта и бенефициаров для получения комментариев.

При участии бенефициаров и при поддержке проекта были организованы консультации с общественностью (в Гяндже) для подробного обсуждения плана и сбора комментариев и замечаний который вместо с ответами были представлены в виде стандартной таблицы как приложения к ПУРБ

Реализованы 6 пилотных проектов; их результаты были подробно доложены НЭУВРами. Пилотные проекты оказались чрезвычайно успешными и привлекли к делу широкий спектр заинтересованных сторон на национальном и местном уровне.

Проект поддерживает, с помощью подрядчиков по разработке ПУРБ-ов, которые находятся в процессе утверждения

Мы думаем что разработанный ПУРБ является важным шагом в пути применения международного опыта в этой сфере и мы намерены не только его реализовать, а также разработать их и для других бассейнов страны на его основе

ENVIRONMENTAL PROTECTION OF INTERNATIONAL RIVER BASINS PROJECT

EUROPEAID/131360/C/SER/MULTI



This project is funded by
the European Union

Спасибо за внимание!