

**Приложение 3 Детализированный рабочий план - авг. 2013 - янв. 2014**

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,



Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,



Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

Проект: <b>Охрана окружающей среды международных речных бассейнов</b>			Проект №: <b>ENPI/2011/279-666</b>				Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина,			
Период планирования: <b>01 авг. 2013 - 31 янв. 2014</b>			Подготовлен: <b>31.07.2013</b>				Консультант ЕК: <b>Консорциум, возглавляемый Hulla &amp; CO. Human Dynamics</b>			
<b>Задачи проекта: 1) повысить доступность и качество данных по экологическому, химическому и гидроморфологическому статусу трансграничных речных бассейнов, включая подземные воды, 2) разработать планы управления речными бассейнами/бассейнами притоков в соответствии с требованиями ВРД.</b>										
		Временные рамки 2013-2014/месяцы								
№	Выполняемая деятельность / запланированные мероприятия	авг.	сен.	окт.	ноя.	де к.	янв.	Ориентировочные сроки	Ресурсы проекта (р.д.)	Вовлеченные институты-бенефициары
<b>Деятельность по управлению проектом</b>										
1	2-е заседание Регионального координационного комитета в Тбилиси, Грузия		X					18-19 сентября 2013 г.	КЭ1 10 р.д. КЭ2 10 р.д. КЭ3 4 р.д. КЭ4 4 р.д. КЭ5 4 р.д. НКЭ 12 р.д. НВМ 24 р.д.	Институты-бенефициары - члены РКК - из шести стран проекта, представительства ЕС
2	2-е заседание Национального координационного комитета в Тбилиси, Грузия				X			04 декабря 2013 г.	КЭ2 - 3 р.д.	МООСПР, НАООС, МЗ, МСХ, МЭР, МООСПР (Аджария), ДМЧМ
3	Заседание Национального координационного комитета в Баку, Азербайджан				X			06 декабря 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, МЗ, AzerSu, Amelioration, МЧС/ГВА
4	2-е заседание Национального координационного комитета в Ереване, Армения		X					26 сентября 2013 г.	КЭ2 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МОП, АУВР, ЦМВОС, Гидромет Армении, Гидрогеол. центр, ГКВС, ОБУ
5	1-е заседание Национального координационного комитета в Киеве, Украина				X			27 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МЭПР, ГСВР, Госгидромет, ОБУ
6	1-е заседание Национального координационного комитета в Минске, Беларусь				X			29 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МПРООС, ЦРКЭМ, БелНИГРИ, ЦНИИКИВР, Рег. комитет ПРООС.
7	1-е заседание Национального координационного комитета в Кишиневе, Молдова				X			11 ноября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 3 р.д.	МООС, Гидромет, Apelle Mold
8	Двусторонний технический семинар (Украина / Беларусь) по стандартам качества воды - Киев, Украина			X				09 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. КЭ3 - 2 р.д. НКЭ - 2 р.д. НВМ - 4 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ, ЦНИИКИВР, ОБУ
9	Празднование дня Днепра в Киеве, Украина			X				10 -11 октября 2013 г.	КЭ1 - 1 р.д. НВМ - 2 р.д.	МЭПР Укр., ГАВР, Днепровское БУВР; МПРООС Бел., ЦРКЭМ,

